
Op zoek naar zijn plek in Kollum

Brede Campus 
Kollum





Doel van de presentatie

Inzicht geven in ontwikkelingen en het 
nader toelichten van het voorstel.



Situatieschets
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Input bestuurlijk overleg

• Zit iedereen op de goede plek?

• Draagt de gekozen oplossing (raadsbrief november 2021) om de nieuwbouw te realiseren op 
1 locatie, terrein De Colle, bij aan het realiseren van de visie van de Brede Campus?

• Antwoorden die we kregen:

• Bibliotheek wil graag bij basisonderwijs

• Kinderopvang en basisonderwijs vormen samen een eenheid

• Voortgezet onderwijs heeft om inhoudelijke redenen voorkeur voor huisvesting op 1 
locatie. Daarnaast heeft het voortgezet onderwijs een sterke relatie met de theaterzaal.



Toelichting functies

• Basisonderwijs

• Dorpshuis

• Bibliotheek

• Kinderopvang

• Voortgezet onderwijs

• Theater



Wat moet gerealiseerd worden?

Het oorspronkelijke doel:

 Was 800 m2 basisonderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang. Brief november 2021.

Door groei:

 Kinderopvang (700 tot 1000 m²) 

 Twee basisscholen (max. 354 m²) 

 Voortgezet Onderwijs (3000 m²)

 Extra bewegingsonderwijs



Aanpak

1. Onderzoek het inpassen van bibliotheek en dorpshuis op terrein De Colle. Daarnaast de 
ruimte voor het voortgezet onderwijs inpandig te vergroten met ongeveer 1000 m2.

2. Op het terrein van de Campus kan een uitbreiding worden gerealiseerd van + 2000 m2.
3. Aandacht voor parkeren.







Sport

• We komen op termijn een gymnastieklokaal tekort.

• Er zijn verschillende mogelijkheden om hierin te voorzien.

• Eerst in gesprek met dorp en verenigingen. 

• Op dit moment zijn er bijvoorbeeld arrangementen afgesproken 
tussen scholen en Balanza waardoor er extra ruimte tijdelijk kan 
worden gevonden.

• We blijven in gesprek met andere partijen om ze bij de inhoud te 
betrekken.



Samenhang

• Aanpak Kollum

• Mienskip

• Woningbouw

• Bewegingsonderwijs 

• Krimp of groei



Brede Campus Kollum
Petaer 12 oktober 2023

okt nov

MIJLPAAL
Architect onderzoekt 
mogelijkheid 
uitbreiding campus

dec

MIJLPAAL
Vo scholen 
maken PVE

jan

MIJLPAAL
Met dorp werken 
aan visie op 
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feb

MIJLPAAL
Onderzoek 
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maakt 
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bouwkrediet

mei

MIJLPAAL
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jun
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procedure
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Bestuurlijke 
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aug

MIJLPAAL
Opdracht 
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etc

okt
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etc

K4
Omvang plaats van 

bouw bepalen

K1
De richting van de 

uitbreiding is duidelijk. 

K2
We gaan richting 

uitvoering. Ruimtelijke 
procedure en beheer.

K3
Opdracht architect(en)



Informeren

Gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd:

• Raadsinformatiebrief (december 2023)

• Richtinggevende notitie (maart 2024)



Bedankt voor de aandacht




